

**Комитет по образованию и делам молодежи Администрации
Михайловского района**

ПРИКАЗ

16 марта 2022 года

№ 74 -Р

с.Михайловское

Об утверждении дорожной карты реализации в 2022 году проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям Михайловского района, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся

На основании письма Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 22.11.2021 № 02-21/683 «О реализации проекта адресной методической помощи «500+» в 2022 году», в соответствии с федеральным проектом «Современная школа» национального проекта «Образование», с целью организации методической поддержки общеобразовательных организаций Алтайского края, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 28.02.2022 №169 «Об утверждении дорожной карты реализации в 2022 году проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям Алтайского края, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожную карту реализации в 2022 году проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям Михайловского района, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся (Приложение).
2. Разместить указанную дорожную карту на странице «Нормативные документы» раздела «Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях» региональной информационной системы мониторинга оценки качества образования и ГИА .
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета по
образованию и делам молодёжи



А.Н.Герасимов

Приложение

Дорожная карта реализации в 2022 году проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям Михайловского района , имеющим низкие образовательные результаты обучающихся

Комитет по образованию и делам молодёжи				школы		
№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные	Мероприятие	Срок	Ответственные
1. Создание организационных условий реализации плана						
1	Назначение муниципального координатора проекта	февраль 2022г.	Председатель Комитета по образованию и делам молодёжи			
2	Направление приказа Министерства образования и науки Алтайского края об утверждении списка школ краевого проекта по поддержке школ, функционирующих в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты и приказа комитета по образованию	февраль 2022г.	муниципальный координатор проекта	Ознакомление педагогического коллектива с приказом Министерства образования и науки Алтайского края, приказом комитета по образованию	Февраль 2022г.	Руководители ОО
3	Назначение муниципальных координаторов ШНОР – участниц проекта адресной	февраль 2022г.	Председатель Комитета по			

	методической помощи общеобразовательным организациям Михайловского района, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся		образованию и делам молодёжи			
4	Формирование и утверждение муниципального плана действий по поддержке школ, функционирующих в сложных социальных условиях и показывающих низкие результаты на 2022 год	февраль 2022г.	Комитет по образованию и делам молодёжи	Корректировка плана работы школы на 2022 год с учетом участия в проекте	февраль 2022г.	Руководители ОО
5	Проведение совещания с кураторами и участниками проекта	февраль 2022г.	Председатель Комитета по образованию и делам молодёжи			
6	Координация работы по первичному посещению кураторами ШНОР	16.02.2022 – 01.03.2022	муниципальный координатор проекта	Работа с кураторами	16.02.2022 – 01.03.2022	Руководители ОО
7	Координация работы ШНОР и кураторов с РПШ в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК)	16.02.2022 – 01.03.2022	муниципальный координатор проекта	Организация работы в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК)	16.02.2022 – 01.03.2022	Руководители ОО
8	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи	До 30.03.2022	Комитет по образованию и делам молодёжи			

	муниципальным общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся (далее – «дорожная карта»)					
9	Методическая помощь по разработке концептуальных документов и антирисковых программ ШНОР	14.03.2022 – 28.03.2022	Муниципальный координатор, кураторы школ	Разработка , размещение концептуальных документов и антирисковых программ в информационной системе мониторинга	14.03.2022 – 28.03.2022	Руководители ОО
2 Мероприятия по поддержке школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты						
1	Организационно-методическое сопровождение ШНОР, на базе которых созданы «Точки роста»	В течение года	Комитет по образованию и делам молодёжи	Создание и функционирование центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МКОУ «Заозёрная СОШ»	В течение года	Руководитель ОО
2	Проведение районных методических объединений по вопросам повышения качества урока	По плану работы РМО	РМК	Участие педагогов ШНОР в районных методических объединениях по вопросам повышения качества урока	В течение года	Руководитель ОО
3	Организация участия педагогов ШНОР в краевых вебинарах , семинарах и	В течение года	РМК	Участие педагогов ШНОР	В течение года	Руководители ОО

	конференциях по вопросам повышения качества образования					
4	Обеспечение участия учителей – предметников в курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки	В течение года	РМК	Обеспечение выполнения плана – графика прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки	В течение года	Руководители ОО
5	Организация обобщения распространения педагогического опыта учителей школ, показывающих стабильно высокие результаты государственной аттестации, в целях оказания практической помощи школам, показывающим стабильно низкие результаты и находящимся в группе риска. Формирование банка лучших практик, проведение мастер-классов	В течение года	РМК	Участие ШНОР	В течение года	Руководители ОО
6	Участие в работе постоянно-действующего онлайн-семинара «Актуальные вопросы перевода школы в эффективный режим	апрель – декабрь 2022 г.	Комитет по образованию и делам молодёжи	Участие в работе постоянно-действующего онлайн-семинара «Актуальные	апрель – декабрь 2022 г.	Руководители ОО

	работы»			вопросы перевода школы в эффективный режим работы»		
7	Вовлечение руководителей, педагогов и обучающихся школ, показывающих низкие образовательные результаты в конкурсы, проекты, гранты на различных уровнях.	В течение года	РМК	Участие ШНОР	В течение года	Руководители ОО
8	Информационное сопровождение методических мероприятий проекта на сайте Комитета	01.03.2022 – 22.12.2022	Комитет по образованию и делам молодёжи	Информационное сопровождение методических мероприятий проекта на сайте ОО	01.03.2022 – 22.12.2022	Руководители ОО
3. Организация и проведение контроля						
1	Мониторинг начала работы с рисковыми профилями	14.02.2022 – 01.03.2022	Муниципальный координатор, кураторы школ	Активация рискованных направлений в ИС МЭДК	До 01.03.2022	Руководители ОО
2	Мониторинг размещения школами концептуальных документов и антирисковых программ	30.03.2022	Муниципальный координатор, кураторы школ	Размещение школами концептуальных документов и антирисковых программ в ИС МЭДК	До 30.03.2022	Руководители ОО
3	Муниципальный мониторинг: - выполнение образовательных программ по предметам учебного плана; - успеваемости и качества знаний по итогам четвертей;	В течение года	Комитет по образованию и делам молодёжи	Подготовка отчетов в комитет по образованию. Корректировка плана внутри учрежденческого контроля в школе с учетом выявленных проблем.	В течение года	Руководители ОО

	- организация работы с неуспевающими по итогам четверти					
4	Управленческая деятельность руководителей по организации подготовки и проведению государственной итоговой аттестации	Февраль 2022	Комитет по образованию и делам молодёжи	Выполнение рекомендаций проверок УК	март 2022г.	Руководители ОО
5	Тематическая проверка «Объективность проведения ВПР» (с выездом на проверочные работы)	Апрель	Комитет по образованию и делам молодёжи	Проведение всероссийских проверочных работ	Март-апрель	Руководители ОО
6	Рассмотрение результатов работы школы на совещании директоров по вопросам: - подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ; - реализации плана мероприятий по повышению качества образовательных результатов	Март	Председатель Комитета по образованию и делам молодёжи	Подготовка информации к совещанию руководителей по вопросу подготовки учащихся к ГИА	март	Руководители ОО
7	Осуществление мониторинга хода реализации дорожных карт	01.08.2022 – 30.08.2022	Комитет по образованию и делам молодёжи	Подготовка информации хода реализации дорожных карт ОО	01.08.2022 – 30.08.2022	Руководители ОО
8	Участие ШНОР в краевой проверочной работы по функциональной грамотности	15.10.2022 – 15.11.2022	Комитет по образованию и делам молодёжи	Участие ШНОР в краевой проверочной работы по функциональной грамотности	15.10.2022 – 15.11.2022	Руководители ОО
9	Координационное сопровождение размещения ШНОР данных для мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК (второй этап)	01.11.2022	Комитет по образованию и делам молодёжи	размещение документов для мониторинга, подтвержденные куратором	01.11.2022	Руководители ОО