

**Комитет по образованию и делам молодежи Администрации
Михайловского района Алтайского края**

ПРИКАЗ

08 ноября 2024 года

№425 -Р

с.Михайловское

Об утверждении плана мероприятий «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Михайловском районе в 2025 году


В целях координации работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Михайловском районе в 2025 году, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Михайловском районе в 2025 году.
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета по образованию
и делам молодежи



А.Н. Герасимов


 «Утверждаю»
 Председатель Комитета
 по образованию и делам молодёжи
 А.И.Герасимов
 Пр. от 08.11.2024г. №425-Р

ДОРОЖНАЯ КАРТА

организации и проведения государственной итоговой аттестации по
 образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
 Михайловском районе в 2025 году

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11				
1	Анализ результатов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)	Сентябрь-октябрь	Герасимов А.Н. Фокина Т.П. Лисовая Н.А. районные методические объединения	Выявление проблем, планирование работы на основе анализа выявленных проблем на 2024/2025 учебный год
2	Анализ результатов государственной итоговой аттестации	Сентябрь-октябрь	Администрация муниципальной общеобразовательных учреждений (далее - МКОУ), учителя-предметники	Выявление проблем и типичных ошибок по предметам, планирование работы на основе анализа выявленных проблем на 2024/2025 учебный год
3	Рассмотрение результатов ГИА на совещании директоров	Сентябрь-октябрь	Герасимов А.Н. Фокина Т.П.	Определение задач на 2025 год

4	Рассмотрение результатов ГИА на совещании заместителей	Сентябрь	Лисовая Н.А.	Определение задач на 2025 год
5	Рассмотрение результатов ЕГЭ на заседаниях методических объединений	Октябрь-ноябрь	Руководители районных методических	Обсуждение результатов и определение задач на 2025 год
6	Направление аналитических отчетов о результатах ГИА в МКОУ	Август-сентябрь	Фокина Т.П. Ельников Д.С.	
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
1	Посещение уроков, контроль выполнения программ	В течение учебного года	Администрация МКОУ	Своевременная корректировка учебных программ, выявление проблем при подготовке к ГИА
2	Участие во Всероссийских проверочных работах	В течение учебного года	Администрация МКОУ	Мониторинг динамики качества образования, корректировка выявленных проблем
3	Осуществление внутриучрежденческого контроля качества преподавания предметов, объективности оценивания результатов обучения учащихся	В течение учебного года	Администрация МКОУ	Повышение качества преподавания предметов
4	Организация и проведение консультаций по подготовке к ГИА	Октябрь-июнь	Администрация МКОУ, учителя-предметники	Расписание консультаций, проведение занятий согласно расписанию

5	Проведение пробного итогового сочинения в 11-х классах	Октябрь	Администрация МКОУ, учителя-предметники	Выявление проблем при написании сочинения у учащихся 11-х классов
6	Проведение пробного итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	Декабрь	Администрация МКОУ, учителя-предметники	Выявление проблем при прохождении итогового собеседования по русскому языку у учащихся 9-х классов
7	Проверки МКОУ по вопросам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, выполнения программ	По плану учредительного контроля	Фокина Т.П.	Повышение качества подготовки учащихся к ГИА
8	Контроль работы МКОУ, показавших низкие результаты на ГИА-9, по выполнению плана повышения качества образования	Ноябрь Январь Март	Фокина Т.П.	Повышение качества подготовки учащихся к ГИА
9	Контроль работы МКОУ, показавших низкие результаты на ГИА-11, по выполнению плана повышения качества образования	Ноябрь Март	Фокина Т.П.	Повышение качества подготовки учащихся к ГИА
10	Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах (4-8, 11(10) кл.)	Март-май 2025	Фокина Т.П.	Выявление проблем у учащихся, аналитический отчет по предметам, информационные письма в МКОУ
11	Проведение тренировочных ЕГЭ на базе пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ)	Ноябрь-май	Администрация МКОУ	Отработка процедуры проведения экзамена
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
1	Организация участия педагогов в семинарах, вебинарах по подготовке к ГИА	В течение года	Администрация МКОУ Фокина Т.П. Лисовая Н.А.	Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам подготовки учащихся к ГИА

2	Семинары для руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов ППЭ	В течение учебного года	Герасимов А.Н. Фокина Т.П. Лисовая Н.А.	Подготовка к процедуре проведения ГИА работников ППЭ.
3	Семинар для ответственных за внесение сведений об участниках ГИА в РИС ГИА-11	Ноябрь-май	Фокина Т.П. Ельников Д.С. Администрация МКОУ	Формирование РИС ГИА-11
4	Семинар для ответственных за внесение сведений об участниках ГИА в РИС ГИА-9	Ноябрь-май	Фокина Т.П. Ельников Д.С. Администрация МКОУ	Формирование РИС ГИА-9
5	Обучение граждан, изъявивших желание быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей	Апрель	Фокина Т.П.	Сертификат об обучении
6	Психолого-педагогическое сопровождение родителей и учащихся 9-х и 11-х классов	В течение учебного года	Администрация МКОУ	Повышение психологической готовности участников ГИА

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

1	Совещание директоров МКОУ, заместителей директоров по вопросам подготовки к ГИА	Декабрь-май	Герасимов А.Н. Фокина Т.П. Лисовая Н.А.	Ознакомление директоров МКОУ и заместителей директоров с нормативной базой ГИА
2	Изучение нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11.	По мере поступления в общеобразовательную организацию	Герасимов А.Н. Фокина Т.П. Лисовая Н.А.	Ознакомление участников образовательных отношений с нормативной базой ГИА
3	Информирование под подпись всех участников образовательных отношений: - о местах и сроках подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложение) и ГИА; -о расписании ОГЭ,ЕГЭ,ГВЭ и продолжительности экзаменов; -о перечне дополнительных устройств и материалов, разрешённых и запрещённых к использованию на ОГЭ,ЕГЭ,ГВЭ; -условиях допуска в резервные дни; -о сроках и местах ознакомления с результатами ГИА; - сроках , местах и порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами	Октябрь-май	Администрация МКОУ	Информированность родителей, выпускников по вопросам проведения ГИА

4	Информирование учащихся по вопросам проведения ГИА	Сентябрь-октябрь	Администрация МКОУ	Информированность выпускников по вопросам проведения ГИА
5	Информирование родителей о результатах диагностических работ и тренировочного ЕГЭ	Ноябрь-май	Администрация МКОУ	Информированность родителей(законных представителей) об уровне подготовленности детей к ГИА
6	Информирование выпускников, родителей о результатах ГИА	В день официального объявления результатов	Администрация МКОУ	Подпись участника ГИА в протоколе ознакомления по предмету с указанием даты ознакомления
Организационное сопровождение ГИА				
1	Сбор предварительных сведений о выборе экзаменов учащимися 9-х и 11-х классов, внесение в РИС ГИА	Октябрь	Администрация МКОУ	Формирование РИС ГИА
2	Формирование реестра работников ППЭ	Ноябрь	Администрация МКОУ, Фокина Т.П. Ельников Д.С.	Реестр работников ППЭ
3	Определение «группы риска» по уровню подготовленности учащихся к ГИА	Октябрь	Администрация МКОУ	Разработка индивидуальных планов по ликвидации пробелов
4	Контроль за обучением учащихся, входящих в «группу риска» по уровню подготовленности к ГИА	Раз в месяц	Администрация МКОУ	Допуск учащихся к ГИА

5	Регистрация выпускников прошлых лет, обучающихся в организациях среднего профессионального образования и в иностранных образовательных организациях, на ЕГЭ в 2025 году	Декабрь-январь	Фокина Т.П.	Формирование базы данных выпускников прошлых лет, обучающихся в организациях среднего профессионального образования и в иностранных образовательных организациях, на ЕГЭ в 2025 году
6	Прием документов на предоставление права на прохождение ГИА-11 в досрочный период	До 15 февраля	Фокина Т.П. руководители МКОУ	Списки учащихся
7	Прием документов на предоставление права на прохождение ГИА-9 в досрочный период	До 15 марта	Фокина Т.П. руководители МКОУ	Списки учащихся
8	Прием документов на предоставление права на прохождение ГИА в форме ГВЭ по образовательным программам	До 01 февраля	Фокина Т.П. руководители МКОУ	Списки учащихся
9	Прием документов на предоставление права на прохождение ГИА в форме ГВЭ по образовательным программам основного общего образования	До 01 марта	Фокина Т.П. руководители МКОУ	Списки учащихся

10	Прием заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении). Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в РИС	Ноябрь	Фокина Т.П. Ельников Д.С. руководители МКОУ	Формирование РИС итогового сочинения (изложения)
11	Прием заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Внесение сведений об участниках итогового собеседования по русскому языку в РИС	Январь	Фокина Т.П. Ельников Д.С. руководители МКОУ	Формирование РИС итогового собеседования по русскому языку
12	Прием заявлений на участие в ГИА-9. Внесение сведений об участниках государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в РИС	До 01 марта	Фокина Т.П. Ельников Д.С. руководители МКОУ	Формирование РИС ГИА-9
13	Прием заявлений на участие в ГИА-11. Внесение сведений об участниках государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в РИС	До 01 февраля	Фокина Т.П. Ельников Д.С. руководители МКОУ	Формирование РИС ГИА-11

14	Прием документов для организации ППЭ на дому учащихся 11 -х классов	До 01 февраля	Фокина Т.П. руководители МКОУ	Ходатайство об организации ППЭ на дому
15	Прием документов для организации ППЭ на дому учащихся 9-х классов	До 01 марта	Фокина Т.П. руководители МКОУ	Ходатайство об организации ППЭ на дому
16	Проведение педагогических советов по допуску к ГИА	Март, май	Администрация МКОУ	Протокол педагогических советов
17	Подготовка приказов об обеспечении ППЭ, о проведении ГИА в районе	Март - май, август	Фокина Т.П.	Приказы
18	Мониторинг готовности ППЭ к проведению ГИА	Май	Герасимов А.Н. Фокина Т.П.	Готовность ППЭ к проведению ГИА
19	Проведение итогового сочинения (изложения)	Декабрь; февраль, апрель	Администрация МКОУ	Допуск учащихся к ГИА-11
20	Проведение итогового собеседования по русскому языку	Февраль Март Май	Администрация МКОУ	Допуск учащихся к ГИА-9
21	Подготовка ППЭ	Февраль-май	Руководитель МКОУ «Михайловская СОШ №1»	Готовность ППЭ к проведению ГИА
22	Прием заявлений на общественное наблюдение	Апрель-май	Фокина Т.П. руководители МКОУ	Организация общественного наблюдения на ГИА

23	Информирование ППЭ о причинах отсутствия учащихся на ГИА. Предоставление в Комитет по образованию и делам молодёжи документов об отсутствии участника на экзамене по уважительной причине (при наличии)	В день проведения экзамена	Администрация МКОУ	Отчет о явке, ходатайства о переносе экзаменов на резервные дни
24	Мониторинг явки участников ГИА на экзамены	В день проведения экзамена	Фокина Т.П.	Ходатайства о переносе экзаменов на резервные дни
25	Прием апелляций выпускников о несогласии с выставленными баллами	В течение 2-х рабочих дней после официального объявления результатов ГИА	Руководители МКОУ	Передача апелляций в конфликтную комиссию
26	Прием апелляций выпускников прошлых лет, обучающихся в организациях среднего профессионального образования и в иностранных образовательных организациях о несогласии с выставленными баллами	В течение 2-х рабочих дней после официального объявления результатов ГИА	Фокина Т.П.	Передача апелляций в конфликтную комиссию
27	Прием заявлений на участие в ГИА-11 дополнительного пе-	Август	Руководители МКОУ	Формирование РИС ГИА-11

	риода (сентябрьские сроки)			
28	Прием заявлений на участие в ГИА-9 дополнительного периода (сентябрьские сроки)	Август	Руководители МКОУ	Формирование РИС ГИА-9